



# Ablauf der Zusammenarbeit

... mit Joy Brandt

**POLYAS**

# Der Erstkontakt

---

- Anforderungen an das Wahlsystem
  - Details und Umfang Ihres Projektes
  - Klärung von Wahlregeln
- 
- Art der Unterstützung
    - Self-Service
    - Election Management



# Self-Service

---

- Wahlaufsetzung eigenständig und unabhängig über Ihren Account im Online-Wahlmanager
- Freischaltung von Pro-Features per E-Mail
- Individuelle Buchung von Beratungsstunden unseres Support-Teams
- Zahlung per Rechnung problemlos möglich



# Election Management

---

- Inkludierte individuelle Betreuung durch feste Ansprechpartner:innen
- Kick-Off inkl. Zeitplan
- Beratung und Einrichtung aller gebuchten Features innerhalb der Wahlaufsetzung
- Nachbetreuung inkl. Feedbackgespräch

# Ablauf

---

1. Kick-Off
2. Funktionale Testwahl
3. Inhaltliche Testwahl
4. Versiegelung & Durchführung der Wahl
5. Feedback-Gespräch



# Ablauf

---

## 1. Kick-Off

Zeitplan Online-Wahl  
Universität Musterstadt  
Hochschulwahlen 2021/2022

|              |   | Termin         | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Verantwortung       |
|--------------|---|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Vorbereitung | 1 | Fr, 14.02.2021 | Kick-Off: <ul style="list-style-type: none"><li>- Zeitplan besprechen</li><li>- Anleitungen und Vorlagen schicken</li><li>- Verantwortlichkeiten festlegen</li><li>- Datenübertragungsweg festlegen</li><li>- Account im Online-Wahlmanager</li><li>- <b>Online-Wahl: 15.03. – 30.03.2022</b></li></ul> | KUND:IN +<br>POLYAS |

# Ablauf

## 2. Funktionale Testwahl

|                      |   |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |
|----------------------|---|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Funktionale Testwahl | 2 | Mo, 14.02.2021                  | <p>Übergabe von</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Details für zugebuchte Features</li><li>• Test-Stimmzettel im XML oder Excel-Format</li><li>• Test-Wähler:innenverzeichnis mit anonymisierten Wähler:innen-IDs (gehasht) &amp; zugehörigen Wahlgruppen</li></ul> | KUND:IN |
|                      | 3 | Di, 15.02.2021                  | Einrichtung und Aufsetzung der funktionalen Testwahl mit allen gebuchten Features                                                                                                                                                                                            | POLYAS  |
|                      | 4 | Di, 15.02.2021                  | Lieferung Daten für SecureLink (Wahlhash und SharedSecret)                                                                                                                                                                                                                   | POLYAS  |
|                      | 5 | Mi, 16.02.2021 – Fr, 18.02.2021 | <p><b>Funktionale Testwahl</b></p> <p>Durchführung einer Testwahl:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• zum 1. Kennenlernen des Systems</li><li>• zur Überprüfung der Features</li><li>• zur Check der Wahlregeln</li></ul>                                           | KUND:IN |
|                      | 6 | Mo, 21.02.2021                  | Feedback funktionaler Test und ggf. Korrekturschleifen                                                                                                                                                                                                                       | KUND:IN |

# Ablauf

## 3. Inhaltliche Testwahl

|                      |    |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
|----------------------|----|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Inhaltliche Testwahl | 7  | Do, 24.02.2021                  | Übergabe von: <ul style="list-style-type: none"><li>• Finale Stimmzettel im XML oder Excel-Format</li><li>• Test-Wähler:innenverzeichnis mit anonymisierten Wähler:innen-IDs (gehasht) &amp; zugehörigen Wahlgruppen</li></ul>                                                                                                                       | KUND:IN |
|                      | 8  | Do, 24.02.2021                  | Einrichtung und Aufsetzung der inhaltlichen Testwahl mit allen gebuchten Features                                                                                                                                                                                                                                                                    | POLYAS  |
|                      | 9  | Fr, 25.02.2021                  | Lieferung Daten für SecureLink (Wahlhash und SharedSecret)                                                                                                                                                                                                                                                                                           | POLYAS  |
|                      | 10 | Mo, 28.02.2021 – Fr, 04.03.2021 | <b>Inhaltliche Testwahl:</b><br>Durchführung einer Testwahl: <ul style="list-style-type: none"><li>• zum Test des SecureLinks</li><li>• zur Überprüfung der Wahlgruppen und der zugeordneten Stimmzettel</li><li>• zum Check von Rechtschreibung und Reihenfolge der Stimmzettel</li><li>• zur Überprüfung von ggf. angepassten Funktionen</li></ul> | KUND:IN |
|                      | 11 | Mo, 07.03.2021                  | Feedback inhaltlicher Test und ggf. Korrekturschleifen                                                                                                                                                                                                                                                                                               | KUND:IN |



# Ablauf

## 4. Versiegelung & Durchführung der Wahl

|                 |    |                                                                            |                                                                                                                        |                     |
|-----------------|----|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Produktive Wahl | 12 | Fr, 11.03.2021<br>(spätestens)                                             | Übergabe finales Wähler:innenverzeichnis:<br>anonymisierte Wähler-IDs (gehashte ID) im<br>Excel-Format mit Wahlgruppen | KUND:IN             |
|                 | 13 | Mo, 14.03.2021                                                             | Abnahme und Versiegelung der Wahl mit<br>finalen Daten                                                                 | KUND:IN +<br>POLYAS |
|                 | 14 | Mo, 14.03.2021                                                             | Lieferung Daten für SecureLink (Wahlhash und<br>Sharedsecret)                                                          | POLYAS              |
|                 | 15 | <b>Di, 15.03.2021</b><br>08:00 Uhr –<br><b>Mi, 30.03.2021</b><br>16:00 Uhr | <b>Wahlzeitraum der Online-Wahl</b>                                                                                    |                     |
|                 | 16 | Mi, 30.03.2021                                                             | Download der Ergebnisdatei(en) (PDF/Excel)<br>im Online-Wahlmanager                                                    | KUND:IN             |

# Ablauf

## 5. Feedback-Gespräch

|  |    |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |
|--|----|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|  | 17 | ca. 2 Wochen<br>nach<br>Wahlende | <p>Feedbackgespräch (optional)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Zufriedenheit Ihrer Organisation</li><li>• Zufriedenheit Ihrer Wahlberechtigten</li><li>• Entwicklung der Wahlbeteiligung</li><li>• Feedback zur Zusammenarbeit</li><li>• Feedback zum Produkt</li></ul> | KUND:IN +<br>POLYAS |
|--|----|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|



# Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

---

Haben Sie noch Fragen?

**POLYAS**

00110000110000  
0001100011

