

Zeitplan Online-Wahl Universität Musterstadt Hochschulwahlen 2021/2022

		Termin	Beschreibung	Verantwortung
Vorbereitung	1	Fr, 14.01.2021	Kick-Off: <ul style="list-style-type: none"> - Zeitplan besprechen - Anleitungen und Vorlagen schicken - Verantwortlichkeiten festlegen - Datenübertragungsweg festlegen - Account im Online-Wahlmanager - Online-Wahl: 15.03. – 30.03.2022 	KUND:IN + POLYAS
Funktionale Testwahl	2	Mo, 14.02.2021	Übergabe von <ul style="list-style-type: none"> • Details für zugebuchte Features • Test-Stimmzettel im XML oder Excel-Format • Test-Wähler:innenverzeichnis mit anonymisierten Wähler:innen-IDs (gehasht) & zugehörigen Wahlgruppen 	KUND:IN
	3	Di, 15.02.2021	Einrichtung und Aufsetzung der funktionalen Testwahl mit allen gebuchten Features	POLYAS
	4	Di, 15.02.2021	Lieferung Daten für SecureLink (Wahlhash und SharedSecret)	POLYAS
	5	Mi, 16.02.2021 – Fr, 18.02.2021	Funktionale Testwahl Durchführung einer Testwahl: <ul style="list-style-type: none"> • zum 1. Kennenlernen des Systems • zum Überprüfung der Features • zur Check der Wahlregeln 	KUND:IN
	6	Mo, 21.02.2021	Feedback funktionaler Test und ggf. Korrekturschleifen	KUND:IN

Inhaltliche Testwahl	7	Do, 24.02.2021	Übergabe von: <ul style="list-style-type: none"> • Finale Stimmzettel im XML oder Excel-Format • Test-Wähler:innenverzeichnis mit anonymisierten Wähler:innen-IDs (gehasht) & zugehörigen Wahlgruppen 	KUND:IN
	8	Do, 24.02.2021	Einrichtung und Aufsetzung der inhaltlichen Testwahl mit allen gebuchten Features	POLYAS
	9	Fr, 25.02.2021	Lieferung Daten für SecureLink (Wahlhash und SharedSecret)	POLYAS
	10	Mo, 28.02.2021 – Fr, 04.03.2021	Inhaltliche Testwahl: Durchführung einer Testwahl: <ul style="list-style-type: none"> • zum Test des SecureLinks • zur Überprüfung der Wahlgruppen und der zugeordneten Stimmzettel • zum Check von Rechtschreibung und Reihenfolge der Stimmzettel • zur Überprüfung von ggf. angepassten Funktionen 	KUND:IN
	11	Mo, 07.03.2021	Feedback inhaltlicher Test und ggf. Korrekturschleifen	KUND:IN
Produktive Wahl	12	Fr, 11.03.2021 (spätestens)	Übergabe finales Wähler:innenverzeichnis: anonymisierte Wähler-IDs (gehashte ID) im Excel-Format mit Wahlgruppen	KUND:IN
	13	Mo, 14.03.2021	Abnahme und Versiegelung der Wahl mit finalen Daten	KUND:IN + POLYAS
	14	Mo, 14.03.2021	Lieferung Daten für SecureLink (Wahlhash und Sharedsecret)	POLYAS
	15	Di, 15.03.2021 08:00 Uhr – Mi, 30.03.2021 16:00 Uhr	Wahlzeitraum der Online-Wahl	
	16	Mi, 30.03.2021	Download der Ergebnisdatei(en) (PDF/Excel) im Online-Wahlmanager	KUND:IN
	17	ca. 2 Wochen nach Wahlende	Feedbackgespräch (optional) <ul style="list-style-type: none"> • Zufriedenheit Ihrer Organisation • Zufriedenheit Ihrer Wahlberechtigten • Entwicklung der Wahlbeteiligung • Feedback zur Zusammenarbeit • Feedback zum Produkt 	KUND:IN + POLYAS